
APONTAMENTOS RESPONSÁVEL STATUS 
DATA PREVISTA DE 
CONCLUSÃO

% CONCLUÍDO CONCLUÍDO? OBSERVAÇÕES

1
Placas de sinalização foram retiradas e as colas dos adesivos 
mantidos nas paredes

André Concluído 100% Concluído

2 Placas de gesso com marcas de infiltração Willians Concluído 100% Concluído

3 Placas de sinalização retiradas e tintas de portas não retocadas Willians Concluído 100% Concluído

4
Piso de granito sujo e com rejuntes encardidos precisando de 
limpeza (jato de vapor)

André Concluído 100% Concluído

5 Parafusos e buchas no teto recepção bloco A pendurados Willians Concluído 100% Concluído

6
Móvel recepção bloco A largado precisando ser substituído ou 
reformado

Willians Não iniciado 0%

Verificamos algumas possibilidades: 
1. Troca do laminado danificado 
(poderá destoar do acabamento do 
lobby e hall) 2. Troca do laminado de 
todo o lobby e hall 3. Orçar projeto 
de retrofit do hall de entrada assim 
como realizado nos Blocos B e C. 

7 Arandelas dos corredores e térreo bloco A enferrujadas Willians Concluído 100% Concluído

8
Placas de madeiras das laterais precisando de polimento ou serem 
substituídas

Willians Não iniciado 0%

Verificamos algumas possibilidades: 
1. Troca do laminado danificado 
(poderá destoar do acabamento do 
lobby e hall) 2. Troca do laminado de 
todo o lobby e hall 3. Orçar projeto 
de retrofit do hall de entrada assim 
como realizado nos Blocos B e C. 

9 Luminárias elevadores trincadas Willians Concluído 24/5/21 100% Concluído
Já foi realizado a aquisição junto ao 
fabricante do elevador. Aguardando 
a entrega e instalação.

Cronograma Plano de Ação



APONTAMENTOS RESPONSÁVEL STATUS 
DATA PREVISTA DE 
CONCLUSÃO

% CONCLUÍDO CONCLUÍDO? OBSERVAÇÕES

10
Restos de tintas de pinturas não retiradas das placas de madeiras 
recepção

Willians / André Não iniciado 0%

Verificamos algumas possibilidades: 
1. Troca do laminado danificado 
(poderá destoar do acabamento do 
lobby e hall) 2. Troca do laminado de 
todo o lobby e hall 3. Orçar projeto 
de retrofit do hall de entrada assim 
como realizado nos Blocos B e C. 

11 Tintas pisos escadas emergência descascando Willians Em andamento 30/6/21 25%
Em orçamento (Material + M.O), para 
as tratativas pontuais

12
Colunas em frente ao bloco A com trincas e material tipo rejunte 
aplicado muito mal feito

Willians Em andamento 30/6/21 25%
Em processo de compra de "sela 
trinca", para realização do reparo 
neste local e em outros já mapeados

13 Rodapés destas colunas muitos descolando e vários quebrados Willians Concluído 100% Concluído

14
Pisos das plaquetas do empreendimento no Térreo todos sujos e 
encardidos e com mato

André Em andamento 30/6/21 75%

Realizado lavação do piso. Em vias 
de aplicação de produto para 
exterminar o mato entre os vãos dos 
bloquetes.

15
Lambe lambe do Carrefour desnecessário, todos já sabem que ele 
existe (Comunicação visual fachada Carrefour)

Gerente Concluído 100% Concluído Aprovado pelo Rio Bravo 

16
Paisagismo com as ilhas das plantas roxas muitos deles sem as 
plantas, basta repor

André Concluído 100% Concluído

17 Essas ilhotas destas plantas várias delas com rachaduras Willians / André Em andamento 31/8/21 25%
Em processo de compra de "sela 
trinca", para realização do reparo 
neste local e em outros já mapeados

18
Totem da frente do CARN o eterno problema e material aplicado de 
muita má qualidade

Willians/André Em andamento 30/6/21 25%
Realizado a lavagem do totem. Será 
realizado a revitalização da chapa de 
fixação dos logos.

19 Jardim com mato e trechos com grama faltando André Em andamento 30/6/21 75%
Aguardando orçamento de mudas 
das espécies de cada área para 
reposição.

20 Agua das carpas verde e com mal cheiro Willians Concluído 100% Concluído

21
Estrutura tubular do térreo toda suja, aqui pelo menos um jato 
d'água?

André Em andamento 15/7/21 25%

Lavagem iniciada em 12/05/21. 
Orçando a locação de mais um 
módulo de andaime para otimizar a 
lavagem.



APONTAMENTOS RESPONSÁVEL STATUS 
DATA PREVISTA DE 
CONCLUSÃO

% CONCLUÍDO CONCLUÍDO? OBSERVAÇÕES

22
Diversos cantos como ao lado do Malagueta, acúmulo de musgo e 
sujeira, e mato nascendo

André Em andamento 30/6/21 75%

Realizado lavação do piso. Em vias 
de aplicação de produto para 
exterminar o mato entre os vãos dos 
bloquetes.

23 Colunas ao lado do Deck Park sujas e com entulho sobre elas Willians Concluído 100% Concluído

Estávamos realizando a 
impermeabilização do pilar do edif. 
Jauaperi, devido a infiltrações. Por 
esta razão foram removidos os 
pedregulhos e terra do jardim e 
colocamos provisoriamente em uma 
vaga.

24
Prédio do Deck Park deveria ser pintado ou pelo menos um jato 
d'água

Gerente / Willians Em andamento 30/6/21 25%

Realizado jateamento em um trecho 
e não surtiu efeito. Será orçado a 
pintura e apresentado para a Rio 
Bravo.

25
Entrada Estacionamento dos condôminos com piso trincando e 
epóxi soltando

Netpark / Gerente Em andamento 18/6/21 25%
Direcionado a operadora do 
estacionamento. Aguardando 
cronograma 

26
Faixas do estacionamento sumindo, deveriam pelo menos serem 
pintadas

Netpark / Gerente Em andamento 18/6/21 25%
Direcionado a operadora do 
estacionamento. Aguardando 
cronograma 

27
Estacionamento com diversos pontos de sujeira no piso, perto de 
colunas, novamente relaxo

André Concluído 100% Concluído

Foi reforçado com a equipe de 
limpeza e tem sido designado parte 
da equipe diariamente para as 
atividades de varrição e catação no 
estacionamento

28
Tubulação do teto do estacionamento suja e com poeira 
acumulada

Willians / André Em andamento 22/12/21 25%

Estamos realizando a limpeza com 
equipe própria. Já foram limpos as 
tubulações de ar condicionado. As 
demais serão realizadas 
gradualmente e quando for possível, 
pois existem tubulações que estão 
próximas e/ou cruzam com a infra de 
elétrica.

29
Murinho feito para conter a lama no térreo estacionamento pintar 
de amarelo ou retirar

Willians Concluído 100% Concluído

30

Piso do térreo do CARN onde aparecem ondulações e água se 
acumula deveria ser refeito, retirar as plaquetas, colocar areia e 
acomodar as plaquetas novamente, evitando acúmulo da água da 
chuva e a sujeira

Willians Em andamento 30/7/21 0%

Não há previsão no budget. 
Necessita de contratação de 
empresa especializada para 
remoção e nivelamento. Será orçado 
e apresentado como proposta de 
investimento. 



ANTES DEPOIS

Remoção concluída 
Placas de sinalização foram retiradas e as colas dos adesivos mantidos nas 

paredes



ANTES DEPOIS

Placas de gesso com marcas de infiltração



ANTES DEPOIS

Placas de sinalização retiradas e tintas de portas não retocadas



ANTES DEPOIS
Piso de granito sujo e com rejuntes encardidos precisando de limpeza (jato de 

vapor)
Jaçari - Lavagem dos halls concluída em 10/03/2021



ANTES DEPOIS

Parafusos e buchas no teto recepção bloco A pendurados



ANTES DEPOIS

Móvel recepção bloco A largado precisando ser substituído ou reformado



ANTES DEPOIS

Arandelas dos corredores e térreo bloco A enferrujadas



ANTES DEPOIS
Placas de madeiras das laterais precisando de polimento ou serem 

substituídas



ANTES DEPOIS

Luminárias elevadores trincadas



ANTES DEPOIS

Restos de tintas de pinturas não retiradas das placas de madeiras recepção



ANTES DEPOIS

Tintas pisos escadas emergência descascando



ANTES DEPOIS
Colunas em frente ao bloco A com trincas e material tipo rejunte aplicado 

muito mal feito



ANTES DEPOIS

Rodapés destas colunas muitos descolando e vários quebrados



ANTES DEPOIS
Pisos das plaquetas do empreendimento no Térreo todos sujos e encardidos e 

com mato
Lavagem da área térrea concluída



ANTES DEPOIS
Lambe lambe do Carrefour desnecessário, todos já sabem que ele existe 

(Comunicação visual fachada Carrefour)
Comunicação visual autorizada pela  gerencia administrativa (Sr. Benito 

Fuente), a pedido da Rio Bravo na época.



ANTES DEPOIS
Paisagismo com as ilhas das plantas roxas muitos deles sem as plantas, 

basta repor
Canteiros revitalizados 



ANTES DEPOIS

Essas ilhotas destas plantas várias delas com rachaduras Recomposto (aguardando pintura)



ANTES DEPOIS
Totem da frente do CARN o eterno problema e material aplicado de muita má 

qualidade
Lavagem concluída em 14/05/2021. Melhora no aspecto, porém manchas do 

granito não saem com a lavagem.



ANTES DEPOIS

Jardim com mato e trechos com grama faltando
Canteiro revitalizado. Essa espécie é Lantana Rasteira, previsto no projeto 
paisagístico do condomínio. Será complementado com grama, seguindo o 

padrão que vem da área do totem.



ANTES DEPOIS

Agua das carpas verde e com mal cheiro Lavagem concluída



ANTES DEPOIS

Estrutura tubular do térreo toda suja, aqui pelo menos um jato d'água?
Lavagem iniciada em 12/05/21. Em processo de locação de mais um módulo 

de andaime para otimizar o tempo de lavagem.



ANTES DEPOIS
Diversos cantos como ao lado do Malagueta, acúmulo de musgo e sujeira, e 

mato nascendo
Lavagem concluída.



ANTES DEPOIS

Colunas ao lado do Deck Park sujas e com entulho sobre elas
Pedrisco removido temporariamente para impermeabilização no edifício 

Jauaperi. Manutenção concluída



ANTES DEPOIS

Prédio do Deck Park deveria ser pintado ou pelo menos um jato d'água
Lavagem teste com máquina de pressão na parte baixa até 3 metros de 

altura, não surtiu efeito positivo. 



ANTES DEPOIS
Entrada Estacionamento dos condôminos com piso trincando e epóxi 

soltando



ANTES DEPOIS

Faixas do estacionamento sumindo, deveriam pelo menos serem pintadas



ANTES DEPOIS
Estacionamento com diversos pontos de sujeira no piso, perto de colunas, 

novamente relaxo



ANTES DEPOIS

Tubulação do teto do estacionamento suja e com poeira acumulada



ANTES DEPOIS
Murinho feito para conter a lama no térreo estacionamento pintar de amarelo 

ou retirar
Refer-se ao dick de contenção feito para represar a lama, porém já foi 

removido.



ANTES DEPOIS

Piso do térreo do CARN onde aparecem ondulações e água se acumula deveria 
ser refeito, retirar as plaquetas, colocar areia e acomodar as plaquetas 

novamente, evitando acúmulo da água da chuva e a sujeira


