
Data:

Início de Atuação:

Legenda
Prazo Previsto

Prazo Ajustado

C Concluído

Cronograma de Implantação -CARN - Rio Negro

Obs Responsável Status sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4

RECURSOS HUMANOS

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

MARKETING

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

PROCEDIMENTOS & PROCESSOS 

Finalizado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Em andamento Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Em andamento Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

Não Iniciado Previsto

Ajustado

JURÍDICO

Previsto

Ajustado

26 Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

FINANCEIRO

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

Previsto

Ajustado

28

29

30

31

32

33

34

18

19

20

21

22

23

24

25

27

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Análise relatório de vistoria e plano de prioridades Equipe CBRE

17/09/2021

01/08/2021

Processo de Contratação de Equipe Local

Assuntos & Áreas de Atuação

Definição e Apresentação do Gestor Condominial

Treinamento da Equipe Local

Carta de Apresentação da CBRE aos Proprietários e Locatários

Kit de Implantação CBRE Não Iniciado

CBRE Não Iniciado

Apresentação do Cronograma de Implantação 

Previsão Orçamentária 2022 (BUDGET)

Marketing CBRE Não Iniciado

CBRE 

Proposta comercial e Contrato CBRE assinados Jurídico CARN

Entrega do 1º Relatório Gerencial CBRE Equipe CBRE

Manual de Obras e Reformas - Análise / Implantação Equipe CBRE

Regimento Interno - Análise / Implantação Equipe CBRE

Controle de Documentação Legal do Condomínio padrão CBRE Equipe CBRE

Elaboração do Plano de Contingência e Emergência - Análise / 

Implantação
Equipe CBRE

Apresentação das equalizações e definição do fornecedor

Analise do juridico proprietário

Equipe CBRE

Equipe CBRE

Relatório fotográfico - condições e estruturas condomínio Equipe CBRE

Não Iniciado

Financeiro CBRE Não IniciadoProcuração CBRE

Elaboração do primeiro Ato Declaratório

CNPJ, Certificado Digital e Inscrição Municipal Financeiro CBRE Finalizado

Transferência de acesso da Conta-Corrente em nome do 

Condomínio 
Financeiro CBRE Não Iniciado

Configuração do Sistema Financeiro (Cadastros de Proprietários, 

Locatários, Vínculos de Unidades, Rateio)
Financeiro CBRE Não Iniciado

Emissão do primeiro aporte condominial pela CBRE de acrodo com 

o cálculo de rateio. 
Equipe CBRE Não Iniciado

Equipe CBRE

Finalizado

Equipe CBRE

Equipe CBRE

dez/21

 RH CBRE Em andamento

ago/21 set/21 out/21 nov/21 jan/22

Marketing CBRE

Equipe CBRE

Elaboração das RFP's (Segurança, Portaria, Recepção, Limpeza, 

Manutenção, Estacionamento e BMS)
Equipe CBRE

Geraldo(síndico) está coordenando junto ao Jurídico.

Registro da Ata de AGO em cartório

Em andamento

Fluxo de Liberação de Pagamentos Financeiro CBRE Não Iniciado

Alteração de todos os contratos para o modelo padrão CBRE Jurídico CBRE Não Iniciado

Análise do Ativo Fixo do condomínio. Caso necessário, elaboração 

de lista de móveis e equipamentos para a administração 

(ENXOVAL)

Equipe CBRE

Implantação do Portal Property Management Equipe CBRE

Análise dos sistemas de Medição e Rateio de Utilidades (água, 

energia, gás)
Equipe CBRE

Análise dos contratos e avaliação de escopos  (Segurança, Portaria, 

Recepção, Limpeza, Manutenção e BMS)
Equipe CBRE

Jurídico CARN

Realização da Assembleia Geral Ordinária - Apresentação CBRE Jurídico CARN

Apresentação do Relatório Financeiro

Realizado visita, relatório em elaboração

Análise dos Contratos/Aditivos do condomínio firmados na gestão 

anterior
Jurídico CBRE Em andamento

Cronograma de Implantação - CARN 

Elaboração dos Procedimentos Operacionais CBRE

Gestor Selecionado - Demais membros em processo de 

seleção e ou aproveitamento interno.
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