CBRE

ATA DE REUNIAO CARN — THYSSEN KRUPP

ASSUNTO:

DATA DA
REUNIAO:

07/04/2022

INTEGRANTES DA REUNIAO

APRESENTAGAO E ALINHAMENTO DE TRABALHOS E PROPOSTAS PARA CONCORRENCIA DE LIFT PARA HALL DO BLOCO JACARI

LOCAL DA REUNIAO: SALA REUNIAO (ADMINISTRACAO)

EMPRESA E-MAIL ASSINATURA TEELFONE
Fabio Odon Proprietario A0084 adm@bewonderful.com.br (11) 4280-8811
Denise Ferreira Df Sindicos denise@dfsindicos.com.br (11) 97322-5115
Thais Santana Cbre carn@chbre.com.br (11) 2176-5000
Rafael Belle Cbre carn.oper@cbhre.com.br (11) 2176-5000

ITEM DISCUTIDO

DECISOES E COMENTARIOS

STATUS

RESPONSAVEL

Lift em arquitetura é a restauragdo de um ambiente
COI‘\C'EItO Lifting em | sobre os itens g se d,esgastaram f:on.'\ © tempo, f,em N3ao iniciado Administracao Elaborar concorréncia a ser publicada
arquitetura perder as caracteristicas originais do projeto
arquitetonico.
Sobre a aprovagdo em | Fabio informa que fora aprovado a tomada de pregos Concluido Administracao Mas que na época houve discordancia sobre conceito
AGE anterior sobre o Lift | para o lift em AGE 17/05/2018, item 5. anterior em AGE e ndo prosseguiu para abertura de concorréncia.
Fabio Odon, quer participar do processo, mas nao
Indicacdo de empresas |nd|.ca.ra as empresas: . . o . ~ ~ .
Decidido 12 empresa: Julido arquitetos N3o iniciado Administracdo N3o fora estipulado prazo.
para RFP . . . "
Demais serd buscado referencias e indicado pela
sindica e compartilhado
Vendor list
Sera compartilhado modelo edital Edital com memorial descritivo do hall.
Cronograma da concorréncia desde abertura até Agendamento de visitas
Andlise de propostas apresentagdo . ~ . N3do iniciado Administracdo Visita técnica cc?m t:ermo de, c.omparecimento
Estabelecer matriz de pontuagdo para cada item Prazo para elucidagdo de duvidas
avaliado Recebimento de propostas em:
Ap0ds término do relatério de concorréncia, entrevista 01. Proposta técnica
com os trés bem avaliados. 02. Proposta comercial
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Opinido do conselho do Bloco Jagari

Junto com Fabio Odon e Fabio Traldi com a
administragdo

Ap0s vistar todas as folhas, abrir 12 proposta
técnica juntos e analisando juntos.

Ap0s vistar todas as folhas, abrir 12 proposta
comercial juntos e analisando juntos.

A administragdo fard andlise de escopo técnico e
comercial em conjunto com o Fabio Odon
Apresentar em relatdrio consolidado todas as analises

Estipular teto no edital
para o Lift

Importante estudar saldo em conta e estipular um
valor teto no edital.

N3o iniciado

Administracdo

Apds conversas, entendemos que como se trata de
projeto criativo e subjetivo, melhor a estimativa partir
dos profissionais e na equalizagdo afinarmos os
valores de acordo com o que temos em saldo ou se
serd apresentado possivel arrecadagdo para este fim.
Ao longo das conversas foi reiterado que este é um
desejo sem necessidade de urgéncia e que caso, exista
outras necessidades mais urgentes, atuaremos em
aprovar por prioridades de criticidade.

Investimento e
manutengdes 2022

Serd apresentada a lista de manutencgdes e
investimentos especificos para o Bloco Jagari

Em andamento

Administragao
Prazo 28/04

Ap0s a apresentacdo deste plano e saldos disponiveis
avancaremos com o projeto de lift do hall social do
bloco A.

Regra de sinalizacao de
porta

Aproveitando a reunido e contato direto Fabio Odon
guestiona sobre se foi localizado o padrdo de
comunicagao das portas

Em andamento

Administracao
Prazo 25/04

Rafael informa que ndo conseguiu até o momento e
sindica pede para que tente buscar direto pela
construtora Redeveco.

Estudo de Vviabilidade
heliponto X Exploragao de
espago

Fabio comenta que em vez de na previsdo
orcamentaria prever reforma do heliponto, antes
buscar em comité, interesse de permanecer com o
espaco para este fim.

Iniciado

Administragao
Prazo 18/04

Fica decidido que a administragdo fara um
levantamento no ultimo ano, de quantos toques por
més tivemos, para compartilhar por e-mail ao comité,
junto do custo estimado que possuimos da adequacgdo
do heliponto por nova legislagdo e ver se ndo é viavel
mudar a destinagdo do espago e pensar em
exploragdo por uma cessdo de espago onerosa.

Alteragdo de exercicio

orgcamentario

Hoje o exercicio é de abril do ano corrente até margo
do ano subsequente.

Interessante alterar em assembleia para Jan a
dezembro do ano.

Sindica avaliard a mudanca ja partir deste ano.

E em eventual oportunidade convocara uma reunido
previa para apresentacdo deste plano orgamentario
com plano de manutengdes e investimentos.
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